

РАССМОТРЕНО
педагогическим советом
протокол № 4 от 20.12.2019 г.



УТВЕРЖДЕНО
приказом № 682 от 30.12.2020 г.
Директор ГБПОУ «ЗФККиЗ»

С.А. Аксёнов

ПРОЕКТ
по экологическому направлению системы воспитания
в ГБПОУ «Зaurальский колледж физической культуры и здоровья»

2020-2024 гг.

2020 год

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Наименование проекта (полное):	Экологическое воспитание в ГБПОУ «Зауральский колледж физической культуры и здоровья»
Срок начала и окончания проекта	2020 – 2024 гг
Куратор проекта	Аксенов С.А. директор колледжа
Функциональный заказчик	Управление по физической культуре и спорту Курганской области
Руководитель проекта	Ткаченко Е.М., заместитель директора по воспитательной и социальной работа
Администратор проекта	Панова Е.В., педагог-организатор

2. ПРЕДПОСЫЛКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Проблема воспитания экологической культуры, природосбережения у молодежи остается актуальной ни одно поколение. В рамках образовательной деятельности студенты осваивают ряд профессиональных (в соответствии с профессией/специальностью) и общих компетенций.

По данным мониторингов, уровень экологической культуры студентов колледжа остается недостаточно высоким. Социально-значимая деятельность экологической направленности обучающихся, а также разработка и реализация мероприятий в данной области (экскурсионные экомаршруты, «зеленые» тропы и проч.), позволит популяризировать экокультуру, а также, используя ресурсы этого направления, вовлечь в общественно-полезную деятельность обучающихся и достичь более высокого уровня экологической культуры.

3. ЦЕЛЬ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Цель проекта	Сформировать экологическую культуру не менее, чем у 70% обучающихся к 1 июня 2024 года.
Показатели проекта и их значения по годам	Показатель
	Уровень социальной активности в общественной жизни и профессиональной деятельности по бережному отношению к родной земле и малой родине, (низкий, средний, высокий);
	Количество обучающихся, имеющих опыт участия в деловых встречах с экологами, экологическими экспертами, инноваторами для стимулирования уровня компетентности в вопросах экологического воспитания
	Количество обучающихся, участвующих в экологических мероприятиях различного уровня
Результаты проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработана и утверждена Программа экологического воспитания 2. Сформированы навыки экологической и гигиенической грамотности не менее, чем у 70% обучающихся к 1 июня 2024 года. 3. Сформирован опыт участия в деловых встречах с экологами, экологическими экспертами, инноваторами для стимулирования уровня компетентности в вопросах экологического воспитания не менее, чем у 70% обучающихся 4. Сформирован высокий уровень социальной активности в общественной жизни и профессиональной деятельности по бережному отношению к родной земле и малой родине. 5. Организовано и проведено не менее 10 мероприятий экологической направленности, с участием не менее 80% обучающихся 6. Реализованы не менее 5 проектов студентов по экологическому воспитанию.

4. РЕЕСТР ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН ПРОЕКТА

№ п/п	Орган или организация	Представитель интересов (ФИО, должность)	Ожидание от реализации проекта (программы)
1.	Управление по физической культуре и спорту Курганской области	Васильев А.А. начальник	Повышение уровня экологического воспитания студентов
2.	Администрация г.Шадринска	Бузакова О.Е. руководитель комитета по молодежной политике,	Повышение общественной активности студентов.
3.	Родительская общественность		Получение возможностей в получении качественного образования выпускника
4.	Центральная городская библиотека имени А.Н.Зырянова	Токарева Елена Александровна, директор	Совместная деятельность по повышению экологической грамотности и экологическому воспитанию студентов

5. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование мероприятия	Начало	Окончание	Результат (вид документа, подтверждающий достижение результата)	Ответственный исполнитель
Функциональное направление проекта «Разработка нормативно-правовой базы проекта»					
1.	Разработка и утверждение Проекта экологическое воспитание в ГБПОУ «ЗКФКиЗ»	01.01.2020	01.02.2020	Программа	Ткаченко Е.М.
2.	Утверждение планов воспитательной работы классных руководителей групп по направлению проекта	01.09.2020	15.09.2020	Планы	Классные руководители
3.	Заключение соглашений с Центральной библиотекой им.А.Н.Зырянова	01.09.2020	30.09.2020	Соглашение	Ткаченко Е.М.
4.	Разработка и утверждение проекта «Экомарофон»	01.09.2020	01.10.2020	Проект	Мустафина К.Е
5.	Внесение в планы работы преподавателей естественно-научных дисциплин мероприятий по формированию экологической культуры у обучающихся	01.09.2020	01.10.2020	План	Ермакова А.О.
6.	Размещение информации на официальном сайте колледжа, в социальных сетях в ВК	01.09.2020	01.06.2024	Статья на сайте	Кириллова Ю.А.

2. Функциональное направление «Организация мероприятий по экологическому воспитанию»

1.	Участие в мероприятиях, проводимых Центральной библиотекой им.А.Н.Зырянова	По плану		Отчет	Классные руководители
2.	Акция «Чистый двор» (субботник)	Сентябрь, апрель ежегодно		Отчет о проведении, статья на сайте колледжа, в группе в социальных сетях в ВК	Мустафина К.Е. Панова Е.В.
3.	Акция «Добрые крышечки»	01.09.2020	30.12.2020	Отчет о проведении, статья на сайте колледжа, в группе в социальных сетях в ВК	Мустафина К.Е. Панова Е.В.
4.	Акция «Сдай батарейку – Спаси ёжика»	Ноябрь ежегодно		Отчет о проведении, статья на сайте колледжа, в группе в социальных сетях в ВК	Мустафина К.Е. Панова Е.В.
5.	Акция «Вторая жизнь ненужных вещей»	Декабрь ежегодно		Отчет о проведении, статья на сайте колледжа, в группе в социальных сетях в ВК	Мустафина К.Е. Панова Е.В.
6.	Конкурс рисунков «Твой и мой Экодом»	Март Ежегодно		Рисунки	Панова Е.В.
7.	Акция «День птиц» (изготовление кормушки)	Апрель ежегодно		Отчет о проведении, статья на сайте колледжа, в группе в социальных сетях в ВК	Мустафина К.Е. Панова Е.В.

8.	Участие в городских мероприятиях по благоустройству территорий	Апрель Ежегодно		Отчет	Классные руководители
3. Функциональное направление «Оценка качества проведённых мероприятий»					
1.	Проведение мониторингов оценки сформированности навыков экологической и гигиенической грамотности	Сентябрь, ежегодно	Сентябрь, ежегодно	Диагностический инструментарий оценки уровня профессионального самоопределения	Мальнева Е.А.
2.	Анализ проведённых исследований и определение дальнейшей стратегии развития	Май, 2024	Июнь, 2024	Аналитическая справка	Ткаченко Е.М. Мальнева Е.А.

6. РЕЕСТР РИСКОВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование риска/возможности	Действия по предупреждению риска/ реализации возможности
1.	Отсутствие заинтересованности обучающихся к участию в проекте	Рекламирование проекта, четкие критерии оценивания результатов, применение новых информационных технологий
2.	Возникновение дефицита времени при работе над проектом	Корректировка плана мероприятий
3.	Низкая активность и не заинтересованность студентов в участии проекта	Разнообразить формы работы со студентами (выпуск буклетов, мини-собрания, выпуск стенгазет, размещение информации на сайте, оформление стенда.
4.	Затухание активности студентов на последующих этапах деятельности проекта.	Волонтерская деятельность студентов по активизации и привлечению внимания на проблемы экологии.

7. КОММУНИКАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ПРОЕКТА

№ п/п	Какая информация передается	Кто передает информацию	Кому передается информация	Когда передает информацию	Как передается информация
1.	Обмен информацией о текущем состоянии проекта	Администратор проекта	Участникам проекта	Еженедельно (вторник)	Телефонная связь, электронная почта, социальная сеть ВК
2.	Документы и информация по проекту	Ответственный по направлению	Администратору проекта и адресаты	Не позже сроков плана графика	Электронная почта

3.	Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту	Администратор проекта	Руководителю проекта	В день поступления информации	Телефонная связь
----	--	-----------------------	----------------------	-------------------------------	------------------

8. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

Финансирование мероприятий проекта осуществляется за счет средств бюджета Курганской области, а также за счет внебюджетных средств ГБПОУ «ЗКФКиЗ».

9. КОМАНДА ПРОЕКТА

№ п/п	ФИО	Должность и основное место работы	Выполняемые в проекте работы
1.	Аксенов С.А.	Директор ГБПОУ «ЗКФКиЗ»	Куратор
2.	Ткаченко Е.М.	Заместитель директора по воспитательной работе и социальной работе	Руководитель
3.	Панова Е.В.	Педагог-организатор	Администратор
4.	Мальнева Е.А.	Педагог-психолог	Ответственный исполнитель
5.	Кириллова Ю.А.	Методист	Ответственный исполнитель
6.	Мустафина К.Е.	Воспитатель	Ответственный исполнитель
7.	Ермакова А.О.	Преподаватель естественно-научных дисциплин	Ответственный исполнитель
9.		Классные руководители	Ответственный исполнитель

10. МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА



