

РАССМОТРЕНО
педагогическим советом
протокол № 4 от 20.12.2019 г.

УТВЕРЖДЕНО
приказом № 682 от 30.12.2020 г.
Директор ГБПОУ «ЗКФКиЗ»



С.А. Аксёнов

ПРОЕКТ
по профессионально-ориентирующему направлению системы воспитания в
ГБПОУ «Зауральский колледж физической культуры и здоровья»
2020-2024 гг.

2020 год

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Наименование проекта (полное):	Профессионально-ориентирующее направление системы воспитания в ГБПОУ «Зауральский колледж физической культуры и здоровья»
Срок начала и окончания проекта	2020 – 2024 гг
Куратор проекта	Аксенов С.А. директор колледжа
Функциональный заказчик	Управление по физической культуре и спорту Курганской области
Руководитель проекта	Ткаченко Е.М., заместитель директора по воспитательной и социальной работа
Администратор проекта	Копылова Н.С., заместитель директора по учебной работе

2. ПРЕДПОСЫЛКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Воспитание как стратегический общенациональный приоритет (национальная идея), обуславливающий новый подход к профессиональному воспитанию:

- геополитическая обстановка
- стандартизация образования;
- информатизация общества;
- повышение требований к профессионализму специалистов – акцент на проблему, которая решается в рамках проекта;
- общие компетенции по ФГОС СПО по про специальностям 49.02.01 «Физическая культура», 49.02.02 «Адаптивная физическая культура», 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ОК 12)

3. ЦЕЛЬ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Цель проекта	Обеспечить повышение уровня профессионального самоопределения не менее чем у 65% выпускников в период с 2020-2024 г.
Показатели проекта и их значения по годам	Показатель
	Доля выпускников с низким уровнем профессионального самоопределения
	Доля выпускников со средним уровнем профессионального самоопределения
	Доля выпускников с высоким уровнем профессионального самоопределения
	Количество слушателей программ ДПО: программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации, чел
	Доля студентов-участников профессиональных конкурсов
	Количество участников мероприятий с высоким уровнем удовлетворенности по формированию карьерных устремлений
	Количество выпускников, трудоустроившихся по профилю полученной специальности , чел
Результаты проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проведена оценка уровня профессионального самоопределения у студентов выпускных групп. 2. Разработана методика 3. Проведено 3 оценки разного уровня 4. Организовано не менее 3 конкурсов профессионального мастерства по направлениям обучения 5. Количество договоров по предоставлению мест прохождения производственной практики 6. Повышен уровень профессионального самоопределения с низкого на средний уровень не менее чем у 40 % 7. Повышен уровень профессионального самоопределения со среднего на высокий уровень не менее чем у 25%

4. РЕЕСТР ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН ПРОЕКТА

№ п/п	Орган или организация	Представитель интересов (ФИО, должность)	Ожидание от реализации проекта (программы)
1.	Управление по физической культуре и спорту Курганской области	Васильев А.А. начальник	Повышение эффективности деятельности и развития ГБПОУ «ЗКФКиЗ», получение конкурентоспособного специалиста с высоким уровнем сформированности профессионального мышления. Увеличение количества трудоустроенных выпускников. Внеучебная занятость обучающихся
2.	Администрация г.Шадринска	Бузакова О.Е. руководитель комитета по молодежной политике,	Повышение общественной активности студентов.
3.	Образовательные учреждения г.Шадринска	Директора школ	Получение квалифицированных конкурентоспособных специалистов
4.	Детско-юношеские спортивные школы г.Шадринска	Директора школ	Получение квалифицированных конкурентоспособных специалистов
5.	Специализированные школы интернаты	Директора школ	Получение квалифицированных конкурентоспособных специалистов
6.	Родительская общественность		Получение возможностей в получении качественного образования и последующего трудоустройства выпускника

5. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование мероприятия	Начало	Окончание	Результат (вид документа, подтверждающий достижение результата)	Ответственный исполнитель
1. Функциональное направление проекта «Разработка нормативно-правовой базы проекта»					
1.	Разработка и утверждение Проекта «Развитие карьеры «Моя карьера» ГБПОУ «ЗКФКиЗ»	01.01.2020	01.02.2020	Программа	Ткаченко Е.М.
2.	Разработка и утверждение положения о конкурсе профессионального мастерства	01.01.2020.	01.05.2020	Положение	Богданова И.М. Копылова Н.С. Кириллова Ю.А.
3.	Утверждение планов воспитательной работы классных руководителей групп по направлению проекта	01.09.2020	15.09.2020	Планы	Классные руководители
4.	Разработка и утверждение плана профориентационных мероприятий	01.09.2020	30.09.2020	План	Кириллова Ю.А.
5	Заключение соглашений с базами практик	01.09.2020	30.09.2020	Соглашение	Дюрягина Л.Г.
6.	Разработка программ ДПО: программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации	01.09.2020	01.10.2020	Программа курсов дополнительной профессиональной подготовки	Богданова И.М.

2. Функциональное направление «Организация мероприятий по развитию карьеры»

1.	Участие в школьных родительских собраниях с профориентационной работой	По графику школы		Презентация	Ткаченко Е.М.
2.	Участие в ярмарках вакансий, проводимых Центрами занятости населения	По графику ЦЗН		Презентация	Классные руководители
3.	Тренинг личностного роста (цикл занятий) для студентов 1-2 курсов	Январь – май ежегодно		План занятий, отчет	Мальнева Е.А. Педагог-психолог
4.	Тренинг по планированию карьеры (цикл занятий) для студентов 3-4 курсов	Сентябрь – декабрь ежегодно		План занятий, отчет	Мальнева Е.А. Педагог-психолог
5.	Проведение профориентационного мероприятия «День открытых дверей»	Апрель ежегодно		Сценарий	Пястолов П.А.
6.	Подготовка и участие мотивированных студентов к участию в чемпионате по стандартам Worldskills по компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес»	По плану		Порядок организации и проведения регионального этапа	Копылова Н.С.
7.	Участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального	По плану		Порядок организации и проведения регионального этапа	Копылова Н.С.
8.	Психологическое тестирование мотивированных студентов по дальнейшему самоопределению	Март ежегодно	Апрель ежегодно	Аналитическая справка	Мальнева Е.А. Педагог-психолог

9.	Реализация программ ДПО: программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации	2020 г	2024 г	Диплом, свидетельство	Богданова И.М. Копылова Н.С.
3. Функциональное направление «Оценка качества проведённых мероприятий»					
1.	Проведение мониторингов оценки уровня профессионального самоопределения	Сентябрь, ежегодно	Сентябрь, ежегодно	Диагностический инструментарий оценки уровня профессионального самоопределения	Мальнева Е.А.
2.	Проведение мониторингов оценки уровня профессионального самоопределения	После каждого цикла проведённых мероприятий в течение всего периода длительности проекта		Карта критериев оценки уровня профессионального самоопределения	Мальнева Е.А.
3.	Анализ трудоустройства выпускников техникума.	Май ежегодно		Аналитическая справка	Копылова Н.С.
4.	Анализ проведённых исследований и определение дальнейшей стратегии развития	Май, 2024 г	Июнь, 2024 г	Аналитическая справка о проведении мониторингов оценки уровня профессионального самоопределения	Ткаченко Е.М. Мальнева Е.А.

6. РЕЕСТР РИСКОВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование риска/возможности	Действия по предупреждению риска/ реализации возможности
1.	Отсутствие заинтересованности обучающихся к участию в проекте	Рекламирование проекта, четкие критерии оценивания результатов, применение новых информационных технологий
2.	Возникновение дефицита времени при работе над проектом	Корректировка плана мероприятий
3.	Срыв сроков реализации проекта из-за недостатка компетенций у команды проекта в сфере проектного управления	Обучение команды проекта до начала реализации проекта проектному управлению
4.	Отказ заинтересованных лиц от сотрудничества	Поиск и привлечение новых партнеров

7. КОММУНИКАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ПРОЕКТА

№ п/п	Какая информация передается	Кто передает информацию	Кому передается информация	Когда передает информацию	Как передается информация
1.	Обмен информацией о текущем состоянии проекта	Администратор проекта	Участникам проекта	Еженедельно (вторник)	Телефонная связь, электронная почта, социальная сеть ВК
2.	Документы и информация по проекту	Ответственный по направлению	Администратору проекта и адресаты	Не позже сроков плана графика	Электронная почта
3.	Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту	Администратор проекта	Руководителю проекта	В день поступления информации	Телефонная связь

8. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

Финансирование мероприятий проекта осуществляется за счет средств бюджета Курганской области, а также за счет внебюджетных средств ГБПОУ «ЗКФКиЗ».

9. КОМАНДА ПРОЕКТА

№ п/п	ФИО	Должность и основное место работы	Выполняемые в проекте работы
1.	Аксенов С.А.	Директор ГБПОУ «ЗКФКиЗ»	Куратор
2.	Ткаченко Е.М.	Заместитель директора по воспитательной работе и социальной работе	Руководитель
3.	Копылова Н.С.	Заместитель директора по учебной работе	Администратор
4.	Мальнева Е.А.	Педагог-психолог	Ответственный исполнитель
5.	Кириллова Ю.А.	Методист	Ответственный исполнитель
6.	Богданова И.М.	Методист	Ответственный исполнитель
7.	Дюрягина Л.Г.	Преподаватель	Ответственный исполнитель
8.	Пястолов П.А.	Старший инструктор методист	Ответственный исполнитель
		Классные руководители	Ответственный исполнитель

10. МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА



