

РАССМОТРЕНО
педагогическим советом
протокол № 4 от 20.12.2019 г.



УТВЕРЖДЕНО
приказом № 682 от 30.12.2020 г.
Директор ГБПОУ «ЗКФКиЗ»

С.А. Аксёнов

ПРОЕКТ
по развитию студенческого самоуправления
в ГБПОУ «Зауральский колледж физической культуры и здоровья»
2020-2024 гг.

2020 год

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Наименование проекта (полное):	Развитие студенческого самоуправления в ГБПОУ «Зауральский колледж физической культуры и здоровья»
Наименование проекта (сокращенное):	«Студенческое самоуправление»
Срок начала и окончания проекта	2020 – 2024 гг
Куратор проекта	Аксенов С.А. директор колледжа
Функциональный заказчик	Управление по физической культуре и спорту Курганской области
Руководитель проекта	Ткаченко Е.М., заместитель директора по воспитательной работе и социальной работа
Администратор проекта	Панова Е.В., педагог-организатор

2. ПРЕДПОСЫЛКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

В связи с этим необходимо усилить взаимодействие педагогов, родителей и студентов в вопросах гражданского воспитания, а также скорректировать целенаправленную педагогическую деятельность, в отношении формирования у студентов активной жизненной позиции и гражданского самосознания. Поскольку гражданская позиция и самосознание представляют собой совокупность внутренних общечеловеческих ценностей личности, приобретенных ею в процессе социализации и помогающих ей самостоятельно принимать решения по выполнению функциональных задач в профессиональной деятельности, гражданского долга, активно участвовать в общественнополитической жизни, позволяет прогнозировать возможные последствия своих социальных действий, нести личную и социальную ответственность за принятые решения. Основными ценностными ориентирами при этом выступают патриотизм и гражданственность личности.

3. ЦЕЛЬ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Цель проекта	Обеспечить развитие социальной активности студентов, управленческих качеств обучающихся в процессе профессиональной деятельности на уровне 70% обучающихся ГБПОУ «ЗКФКиЗ» к 1 июня 2024					
Показатели проекта и их значения по годам	Показатель	Базовое значение	Период, год			
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
	Доля обучающихся с устойчивой мотивацией и ценностной ориентацией	20% 01.2020	40	50	60	70
	Доля обучающихся с высоким уровнем развития общих системообразующих лидерских качеств личности	20% 01.2020	40	50	60	70
Доля обучающихся с высоким уровнем развития ключевых лидерских качеств личности	15% 01.2020	30	40	50	60	
Результаты проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проведен ежегодный мониторинг оценки уровня развития ключевых лидерских качеств 2. Создана «Школа Актива Групп» 3. Проведены совещания-семинары для классных руководителей по вопросам реализации проекта <ul style="list-style-type: none"> • Формирование социально-успешной личности через развитие студенческого самоуправления • Студенческое самоуправление как фактор социализации и развития личности студентов колледжа • Воспитание студентов с позиции личностно-ориентированного подхода • Роль и место студенческого самоуправления в развитии студенческих инициатив • Педагогическое сопровождение развития студенческого самоуправления в колледже • Опыт работы классных руководителей со студентами по разработке социальных проектов, стимулирующих их интеллектуальное, профессиональное и личностное развитие 4. Работают: <ul style="list-style-type: none"> • Студенческий совет • Студенческий актив общежития • Информационная газета «Истина» • Волонтерский отряд «Пульс» • Спортивный клуб «ЗКФКиЗ» • Студия «Физкульт - ТВ» • Клуб «Подари себе радость быть здоровым» 					

4. РЕЕСТР ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН ПРОЕКТА

№ п/п	Орган или организация	Представитель интересов (ФИО, должность)	Ожидание от реализации проекта (программы)
1.	Управление по физической культуре и спорту Курганской области	Васильев А.А. начальник	Повышение инновационной и социальной активности студентов
2.	Администрация г.Шадринска	Бузакова О.Е. руководитель комитета по молодежной политике	Повышение общественной активности студентов. Вовлеченность обучающихся в волонтерскую деятельность
3.	Образовательные учреждения г.Шадринска	Директора школ	Формирование активной жизненной позиции, основанной на гражданственности и патриотизме
4.	Родительская общественность	Председатель родительского комитета	Положительная динамика показателей характеризующих количество и состав обучающихся, задействованных в реализации различных мероприятий Проекта

5. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование мероприятия	Начало	Окончание	Результат (вид документа, подтверждающий достижение результата)	Ответственный исполнитель
Функциональное направление проекта «Разработка нормативно-правовой базы проекта»					
1.	Разработка и утверждение Программы развития студенческого самоуправления ГБПОУ «ЗКФКиЗ»	01.01.2020	01.02.2020	Локальный акт	Ткаченко Е.М.
2.	Разработка и утверждение положений о Студенческом совете, Спортивном клубе «ЗКФКиЗ», Студенческом Активе общежития, информационной газете «Истина», студенческом объединении «Студия физкульт - ТВ»	01.01.2020.	01.05.2020	Локальный акт	Ткаченко Е.М.
3.	Утверждение планов воспитательной работы классных руководителей групп по направлению проекта	01.09.2020	15.09.2020	Приказ	Ткаченко Е.М.
Функциональное направление «Организация мероприятий по развитию студенческого самоуправления»					
4	Студенческая конференция	Сентябрь 2020, 2022	Сентябрь 2020, 2022	Статья на сайте колледжа, приказ, публикация в СМИ	Быкова Е.В.
5	Фестиваль молодежного творчества «Калейдоскоп»	октябрь ежегодно	октябрь ежегодно	Статья на сайте колледжа, приказ, публикация в СМИ	Быкова Е.В.

6	День учителя	05.10.2020	05.10. 2020	Отчет о проведении, статья на сайте колледжа, в группе в социальных сетях в ВК	Быкова Е.В.
7	Посвящение в студенты	Октябрь, ежегодно		Отчет о проведении, статья на сайте колледжа, в группе в социальных сетях в ВК	Быкова Е.В.
8	Неделя информационной грамотности	Октябрь, ежегодно		Отчет о проведении, статья на сайте колледжа, в группе в социальных сетях в ВК	Быкова Е.В.
9	Акция «Толерантность-культура мира» в рамках Международного дня толерантности	Октябрь, ежегодно		Отчет о проведении, статья на сайте колледжа, в группе в социальных сетях в ВК	Мальнева Е.А. Быкова Е.В.
10	Новогодний праздник для детей преподавателей и сотрудников колледжа	Октябрь, ежегодно		Отчет о проведении, статья на сайте колледжа, в группе в социальных сетях в ВК	Быкова Е.В.
11	Ролевая игра «День самоуправления», посвященная Дню российского студенчества	Январь, ежегодно		Отчет о проведении, статья на сайте колледжа, в группе в социальных сетях в ВК	Быкова Е.В.
12	Месячник военно-патриотическому воспитанию	Февраль, ежегодно		Отчет о проведении, статья на сайте колледжа, в группе в социальных сетях в ВК, публикация в СМИ	Ткаченко Е.М.
13	Конкурс «Мисс ЗКФКиЗ»	Март, 2021, 2023	Март, 2021, 2023	Отчет о проведении, статья на сайте колледжа, в группе в социальных сетях в ВК	Быкова Е.В.

14.	Конкурс «Мистер ЗКФКиЗ»	Февраль, ежегодно	Отчет о проведении, статья на сайте колледжа, в группе в социальных сетях в ВК	Быкова Е.В.
15.	Неделя профилактики алкоголизма и наркомании среди несовершеннолетних	Апрель, ежегодно	Отчет о проведении, статья на сайте колледжа, в группе в социальных сетях в ВК	Мальнева Е.А. Быкова Е.В.
16.	Акция «День здоровых дел», посвященная Дню здоровья	Апрель, ежегодно	Отчет о проведении, статья на сайте колледжа, в группе в социальных сетях в ВК	Быкова Е.В.
17	Конкурс «Лучший староста ЗКФКиЗ»	Апрель, 2021, 2023	Отчет о проведении, статья на сайте колледжа, в группе в социальных сетях в ВК	Быкова Е.В.
Функциональное направление «Оценка качества проведённых мероприятий»				
21.	Проведение мониторингов оценки уровня сформированности ключевых лидерских качеств	Сентябрь, 2020	Диагностический инструментарий оценки уровня сформированности ключевых лидерских качеств	Мальнева Е.А.
22	Проведение мониторингов оценки уровня сформированности устойчивой мотивации и ценностной ориентации, общих и системообразующих лидерских качеств личности обучающихся	После каждого цикла проведённых мероприятий в течение всего периода длительности проекта	Карта критериев оценки уровня сформированности ключевых лидерских качеств	Мальнева Е.А.

23	Анализ проведённых исследований и определение дальнейшей стратегии развития	Май, 2024	Июнь, 2024	Аналитическая справка о проведении мониторингов о сформированности ключевых лидерских качеств	Ткаченко Е.М.
----	---	-----------	------------	---	---------------

6. РЕЕСТР РИСКОВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование риска/возможности	Действия по предупреждению риска/ реализации возможности
1.	Отсутствие заинтересованности обучающихся к участию в проекте	Рекламирование проекта, четкие критерии оценивания результатов, применение новых информационных технологий
2.	Возникновение дефицита времени при работе над проектом	Корректировка плана мероприятий
3.	Отсутствие достаточного финансирования	Привлечение средств из дополнительного фонда
4.	Проявление интереса спонсоров к проекту	Формирование материально-технической базы проекта
5.	Срыв сроков реализации проекта из-за недостатка компетенций у команды проекта в сфере проектного управления	Обучение команды проекта до начала реализации проекта проектному управлению

7. КОММУНИКАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ПРОЕКТА

№ п/п	Какая информация передается	Кто передает информацию	Кому передается информация	Когда передает информацию	Как передается информация
1.	Обмен информацией о текущем состоянии проекта	Администратор проекта	Участникам проекта	Еженедельно (вторник)	Телефонная связь, электронная почта, социальная сеть ВК
2.	Документы и информация по проекту	Ответственный по направлению	Администратору проекта и адресаты	Не позже сроков плана графика	Электронная почта
3.	Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту	Администратор проекта	Руководителю проекта	В день поступления информации	Телефонная связь

8. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

Администрация ГБПОУ «ЗКФКиЗ» участвует в финансировании проекта по средствам предоставления помещения для работы, компьютера, ноутбука, принтера, микрофонов.

9. КОМАНДА ПРОЕКТА

№ п/п	ФИО	Должность и основное место работы	Выполняемые в проекте работы
1.	Аксенов С.А.	Директор ГБПОУ «ЗКФКиЗ»	Куратор
2.	Ткаченко Е.М.	Заместитель директора по воспитательной работе и социальной работе	Руководитель
3.	Ефимова Ю.М.	Педагог-организатор	Администратор
4.	Мальнева Е.А.	Педагог-психолог	Ответственный исполнитель
5.	Кириллова Ю.А.	Методист	Ответственный исполнитель

10. МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА



